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1 Johdanto 
Tämä insinöörityö on LV-Pakki Oy:n tilaama kartoitus yrityksen nykyisestä toimintamal-
lista, eli konseptista. 
1.1 Lähtökohdat 
Yleisesti työnjohdolla on tieto siitä, mitä ja minkälaisia asiakirjoja projektin hoitamiseen 
tarvitaan. Kuitenkin asiakirjojen ulkoasu ja sisältö vaihtelevat projektikohtaisesti. Yhte-
näisessä konseptissa asiakirjojen tulisi olla samanlaisia kohteesta riippumatta. Selkeää 
linjausta yrityksen tämän hetkisestä konseptista ei ole. 
1.2 Tavoite 
Insinööriyön tarkoituksena on luoda LV-Pakki Oy:lle yhtenäinen konsepti. Työn tavoit-
teena on laatia asiakastarpeiden perusteella asunto-osakeyhtiöille tarjottava palvelukon-
septi, jolla muun muassa tehostetaan ja selkeytetään LVI-linjasaneeraukseen liittyviä toi-
menpiteitä, sekä yrityksen toimintaa. Yrityksen nykyistä toimintamallia kartoitetaan, sekä 
sitä pyritään parantamaan entisestään.   
Työn tilaajana toimii LV-Pakki Oy, jonka tarpeita vastaaviksi konsepti luodaan. Insinöö-
rityö laaditaan LV-Pakin toimitiloissa hyödyntäen yrityksen työntekijöiden näkemyksiä ja 
mielipiteitä. Työn valvojana LV-Pakki Oy:n puolelta toimii Tomi Nurminen, joka on yrityk-
sen toimitusjohtaja. Työ laaditaan noudattaen Metropolian laatimia tekniikan insinööri-
työohjeita. 
1.3 Menetelmät 
Työssä hyödynnetään LV-Pakki Oy:n työntekijöiden näkemyksiä sekä kokemuksia yri-
tyksen toimintamallista. Erityisesti työnjohdon kesken yrityksen toimintamallia kartoite-
taan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 
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1.4 Rajaukset 
Tässä työssä keskitytään lähinnä kartoittamaan yrityksen nykyistä toimintamallia ja te-
hostamaan sitä. Työ ottaa kantaa yrityksen nykyiseen toimintamalliin.  
1.5 LV-Pakki Oy 
Työn tilaajana toimii LV-Pakki Oy. Opinnäytetyö tehdään LV-Pakki Oy:n toimitiloissa Jär-
venpäässä. Opinnäytetyötä ohjaa Tomi Nurminen.  
LV-Pakki Oy on 1995 perustettu perheyritys, jonka kokemus LVI-alalta on kolmen suku-
polven mittainen. Tällä hetkellä yrityksen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja henki-
löstöä on 17. Yrityksessä on 14 täysammattitaitoista putkiasentajaa ja 3 toimihenkilöä. 
Toimitusjohtajana toimii Tomi Nurminen. Enimmäkseen LV-Pakki on erikoistunut suorit-
tamaan asuntoyhtiöiden linjasaneerauksia, mutta yritys tekee myös uudis- ja pientalora-
kentamista. Yritys toimii Uudenmaalla. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Järvenpäässä. 
Uudiskohteita putkiurakoitsijana noin 17 kohdetta, saneerauskohteita alaurakoitsijana 
noin 60 kohdetta, joissa on noin 2500 asuntoa. Saneerauskohteita pääurakoitsijana noin 
30 kohdetta, joissa on noin 1500 asuntoa. Yritys on myös saneerannut liikekiinteistöjä, 
sekä hotelleja.  
Enimmäkseen LV-Pakki on erikoistunut suorittamaan asuntoyhtiöiden linjasaneerauksia, 
mutta yritys tekee myös uudis- ja pientalorakentamista. Yritys toimii Uudenmaalla ja toi-
mitilat sijaitsevat Järvenpäässä.  
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2 Linjasaneeraus 
2.1 Yleistä 
Linjasaneerauksella tarkoitetaan kerros- tai rivitalon käyttövesi- ja viemärijärjestelmän, 
sekä ilmastoinnin uusimista. Nykyisin on olemassa useita eri menetelmiä, joilla linjasa-
neeraushanke voidaan toteuttaa. Useimmiten hankkeessa uusitaan myös sähkökaape-
lit. 
Linjasaneeraus on hanke, johon osallistuu useampi osapuoli. Osapuolet koostuvat ylei-
sesti asiantuntijoista, sekä maallikoista. Asunto-osakkeiden omistajat ovat yleisesti 
maallikoita. Linjasaneeraus on osakkeiden omistajille kallis, sekä vaativa hanke, joka 
todennäköisesti koettelee osapuolten välisiä ihmissuhteita. On siis tärkeää, että hank-
keeseen osallistuvien osapuolien on ymmärrettävä toisiaan. (RIL 252-1-2009: 31.) 
Nykyisin sana ”Putkiremontti” esiintyy uutislähteiden otsikoissa entistä useammin, joka 
on herättänyt mielenkiintoa osakkaissa ja asukkaissa. Tämä johtaa siihen että osakkaat 
ja asukkaat ovat tulleet entistä aktiivisemmiksi, ja näin ollen he vaativat urakoitsijoilta 
enemmän. Nykyään tärkeässä roolissa taloteknisen asiantuntemuksen lisäksi ovat myös 
sosiaaliset taidot. (RIL 252-1-2009: 31.) 
Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää selkeää rajausta työtehtävistä eri osa-
puolten välillä. Tätä edesauttaa se, että pääurakoitsija ja alaurakoitsijat tuntevat toisensa 
entuudestaan. Yleisesti haasteiksi nousevat kustannukset, jotka kaikki osapuolet halua-
vat pitää mahdollisimman pieninä. Eri osapuolten on tärkeää päästä yhteisymmärryk-
seen hankkeen kuluista ja muista merkittävistä asioista. 
2.2 Osapuolet 
2.2.1 Taloyhtiö 
Tilaajana linjasaneeraushankkeessa toimii taloyhtiö. Velvollisuudet ja vastuut määritel-
lään asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Taloyhtiö on tässä tapauksessa ra-
kennuttaja ja tilaaja. (RIL 252-1-2009: 36–37.) 
4 
  
Tilaajalla ei tarvitse olla maankäyttö- ja rakennuslain määräämiä edellytyksiä, vaan riittää 
että hanke suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. (RIL 
252-1-2009: 37.) 
2.2.2 Osakkaat 
Osakkailla on päätösvalta asunto-osakeyhtiössä. Hankkeen kustannuksista ja laajuu-
desta päättävät osakkaat. Osakkaat ovat valinneet taloyhtiöönsä hallituksen, joka taas 
päättää hankkeen kustannuksista. (RIL 252-1-2009: 37.) 
2.2.3 Hallitus ja isännöitsijä 
Hallitus koostuu asunto-osakeyhtiön osakkaista, jotka muut osakkaat ovat valinneet. 
Hallitus on hankkeessa päättävä osapuoli. Hallitukselle kuuluvat asunto-osakeyhtiölain, 
ASOY-laki, hallituksen tehtävät. Isännöitsijä toimii yhdessä hallituksen kanssa. Isännöit-
sijä voi myös toimia jopa projektinhoitajana, jos hänen ammattitaitonsa siihen riittävät. 
(RIL 252-1-2009: 37–38.) 
2.2.4 Valvoja 
Valvoja katsoo, että tehtävät työt tehdään asianmukaisesti. Valvoja toimii tilaajan edus-
tajana hankkeessa. Valvoja toimii yhdyshenkilönä eri osapuolten välillä hankkeen ai-
kana. Paloturvallisuudesta ja työmaan yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu 
myös valvojalle. (RIL 252-1-2009: 44.) 
2.2.5 Urakoitsijat 
Urakoitsijoiden tehtävänä on suorittaa hanke urakkasopimuksen ja YSE:n, sekä lakien 
ja määräysten mukaisesti. Hankkeessa on yleensä pääurakoitsija ja useampi alaurakoi-
sija. Alaurakoitsijoilla hankkeessa saattaa myös olla sivu-urakoitsijoita. (RIL 252-1-2009: 
45.)  
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2.2.6 Suunnittelijat 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pätevän suunnittelijan palkkauksella voidaan vaikut-
taa merkittävästi hankkeen kustannuksiin ja laatuun. Yleensä pätevä suunnittelija myös 
suunnittelee putkistot ja kanavat kustannustehokkaasti. Pääsuunnittelijan vastuulla on 
huolehtia hankkeen suunnittelun kokonaisuudesta. Suunnittelijoiden tulee täyttää MRL 
123§ ja MRA 48§:n mukaiset vaatimukset ja määräykset. (RIL 252-1-2009: 43.) 
2.2.7 Viranomaiset 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on katsoa, että hankkeessa noudatetaan 
yleisesti hyvää rakentamista, sekä valvoa, että hanke täyttää rakennuslain ja -määräyk-
set. (RIL 252-1-2009: 46.) 
2.3 Linjasaneeraushankkeen vaiheet 
2.3.1 Hankevalmistelu 
Taloyhtiön linjasaneeraushankkeen valmistelu alkaa linjasaneerauksen tarpeen ilmene-
misestä. Tarpeen ilmeneminen voi selvitä monin eri tavoin. Jatkuvat putkivuodot ja mär-
kätilojen puutteelliset vesieristykset viestivät linjasaneerauksen tarpeellisuudesta.  
Hankevalmistelussa laaditaan alustava projektisuunnitelma, johon listataan esimerkiksi 
projektin tavoitteet, aikataulut, kustannusarvio, menetelmät ja toteutusvaihtoehdot. (RIL 
252-1-2009: 54, 65.) 
2.3.2 Hankesuunnittelu 
Hankekustannusten ja kiinteistön toimivuuden kannalta hankesuunnittelussa kannattaa 
etsiä erilaisia ratkaisuja hankkeen toteutukselle. Hankesuunnittelun tarkoituksena on an-
taa osakkaille tieto siitä, minkälaista kohdetta lähdetään toteuttamaan. Osakkaiden vai-
kutusvaltaisuus riippuu pitkälti siitä miten hankesuunnittelu toteutetaan. (RIL 252-1-
2009: 67.) 
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Hankesuunnittelu pyritään toteuttamaan niin, että mahdolliset isommat muutokset hank-
keen aikana pyritään ennaltaehkäisemään. Näin ollen hankesuunnitteluun kannattaa eri-
tyisesti panostaa. Hankesuunnittelussa määritetään remontin sisältö, laajuus ja toteutus-
tapa. (RIL 252-1-2009: 67.) 
2.3.3 Suunnitteluvaihe 
Hankesuunnittelusta siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jossa laaditaan remonttia koske-
vat yksityiskohtaiset suunnitelmat kaikkine tietoineen. Taloyhtiö voi erikseen tilata suun-
nitelmat, tai ne voidaan laatia yhdessä toteuttajan kanssa. Seuraavaksi suunnitelmista 
laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat, jotka toimitetaan urakoitsijoille. (RIL 252-1-2009: 71.) 
2.3.4 Urakan valmistelu 
Urakan valmisteluun kuuluvat yleisesti valvojan ja urakoitsijan valinta. Projektinhoitaja 
tekee kartoituksen sopivista urakoitsijoista, jotka myöhemmin esitetään taloyhtiön halli-
tukselle. Urakkaneuvotteluihin valitaan yleensä kolme urakoitsijaa. Yleensä neuvottelui-
hin pääsee ne urakoitsijat, joilla on halvimmat urakkahinnat työn toteutukselle. Urakka-
neuvotteluissa avataan tarjoukset ja käydään lävitse urakoitsijoiden antamat tarjoukset 
ja varmistutaan siitä, että rakennuttajalla ja urakoitsijoilla on yhteinen näkemys urakan 
toteutuksesta. (RIL 252-1-2009: 79)    
2.3.5 Urakan toteutus 
Urakkasopimuksen synnyttyä, voidaan aloittaa linjasaneeraushankkeen käytännön to-
teuttaminen. Urakan alussa pidetään aloituskatselmus ja lopussa loppukatselmus. En-
nen töiden alkua pidetään aloituskatselmus, jossa muun muassa tarkistetaan työmaan 
käyttöön annettavien tilojen kunto ja valitaan työmaa-aikaiset varasto- ja saniteettitilat. 
Kun urakkasopimus on tehty, voidaan pitää aloituskokous. Aloituskokouksessa käydään 
läpi yleisiä urakan toteuttamiseen ja valvontaan liittyviä asioita. (RIL 252-1-2009: 83–84.) 
Ennen varsinaisten töiden aloittamista pidetään niin sanottu ”asukasilta”, eli osakkaille ja 
asukkaille suunnattu tiedotustilaisuus. Tässä tilaisuudessa urakoitsijat, valvojat ja suun-
nittelijat esittelevät tarkemmin hankkeen kulkua osakkaille. Asukkaat ja osakkaat voivat 
esittää kysymyksiä tilaisuuden esittelijöille.  
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Urakoitsijoiden täytyy toimittaa mallikalusteet ennalta sovittuun paikkaan kohteessa, 
josta osakkaat näkevät minkälaiset kalusteet huoneistoihin on suunniteltu. Urakan ai-
kana pidetään huoneistokatselmuksia yleensä linjakohtaisesti hyvissä ajoin, ennen ky-
seisen linjan töiden suorittamista. Katselmuksissa käydään läpi yksityiskohtaisesti huo-
neistossa tehtävät muutokset. Tämä on oiva tilaisuus osakkaan vaikuttaa huoneistossa 
tehtäviin muutoksiin, jos hän niin haluaa. Ilman muutoksia huoneisto tehdään urakanmu-
kaisesti.  
Työmaakokouksia urakan aikana pidetään yleensä kahden viikon välein, tarpeen mu-
kaan useammin. Työmaakokouksissa varmistetaan työmaan oikeaoppinen eteneminen 
ja pyritään ratkaisemaan mahdolliset ongelmat.  
2.3.6 Työn vastaanotto ja takuuajan tehtävät 
Linjasaneeraushankkeen ollessa loppusuoralla, täytyy tehdä virallisia tehtäviä remontin 
valmistumiseen liittyen. Kohteen valmistumisen jälkeen tehdään työmaan vastaanotto ja 
luovutus. Valmistumisen jälkeen asuntojen osakkeiden omistajille jaetaan virhe- ja puu-
telistat, joihin asukkaat laittavat ylös havaitsemansa virheet ja puutteet. Mahdolliset vir-
heet ja puutteet korjataan, jonka jälkeen pidetään kohteen vastaanottotarkastus. Takuu-
aika kohteelle alkaa hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen. Takuuaika on yleensä 
kaksi vuotta. Takuuajan töihin kuuluvat työselityksessä ja urakkaohjelmassa selitetyt 
työt. Kohteen valmistuttua pidetään tilaajan kanssa taloudellinen loppuselvitys, jossa tar-
kastetaan urakan aikana liikkuneet rahavirrat.  
 Loppukatselmus 
 Vastaanottotarkastus 
 Taloudellinen loppuselvitys 
 Takuuaika 
 Selvitys osakkaille 
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3 Nykyisen toimintamallin kehittäminen 
Seuraavassa käydään läpi opinnäytetyön tekijän näkemyksiä yrityksen projektinhoitami-
sen toimintamallin kehittämisestä.  
Tällä hetkellä yrityksen työnjohdolla, tai ylipäätänsä yrityksen sisällä ei ole yhteisesti ja-
ettavia sähköisiä projektikansioita. Toiminnan selkeyttämiseksi tavoitteena on luoda jo-
kaisesta työmaasta erillinen projektikansio. Nykyinen toimintatapa yrityksessä on se, että 
työmaasta vastaava projektinhoitaja laatii omasta työmaastaan projektikansion tarvitta-
vine sisältöineen. Projektikansioiden sisällöt ovat tällä hetkellä työmaasta vastaavan pro-
jektinhoitajan omalla henkilökohtaisella tietokoneella. Tiedostot on tallennettu Microsoft 
OneDrive-pilvipalveluun. Projektikansioiden sisältö kattaa kaikilla työnjohtajilla suurin pir-
tein samat tiedostot, mutta tiedostojen sisällöille ja ulkoasuille ei ole määrätty yhteistä 
mallia.  
Tavoitteena on, että kaikki tulevat projektikansiot tehdään tiettyä yhtenäistä mallia nou-
dattaen. Projektikansiot luodaan jaettaviksi kaikille työnjohtajille, käyttäen Microsoft 
OneDrive-pilvipalvelua. Kansioita jakaessa käyttäjä voi määritellä, antaako jakaja mui-
den muokata tiedostoja vai ainoastaan tarkastella niitä. Jakaminen mahdollistaa tehok-
kaamman työryhmän työskentelyn. 
3.1 Projektin dokumentointi 
3.1.1 Projektikansiot 
Ensisijaisesti kaikki projektia koskevat tiedot säilytetään sähköisesti, jotta vältytään se-
kavilta ja turhilta paperipinoilta. Asiakirjat ovat helposti löydettävissä, kun ne ovat säh-
köisessä muodossa. Työmaalle toimitettavat paperiset asiakirjat koskevat lähinnä työ-
maakansiota ja luovutuskansiota.  
Työnjohtaja laatii sähköisen projektikansion OneDrive-pilvipalvelimelle. Projektikansioon 
tallennettaan kaikki tärkeät projektia koskevat asiakirjat. Kansio jaetaan sähköisesti, jotta 
asiakirjoihin pääsevät kaikki käsiksi. Projektikansiot ovat kaikkien käytettävissä, mutta 
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ensisijaisena käyttäjänä toimii projektinhoitaja. Projektikansiossa tulisi ainakin olla ku-
vassa 1 näkyvät asiakirjat. Seuraavissa projekteissa jokainen projektinhoitaja käyttää 
ainoastaan kuvan 2 mukaista järjestystä.  
 
Kuva 1. Projektikansion sisältö 
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Kuva 2. Projektikansion rakenne 
 
3.1.2 Työmaakansio 
Projektia perustettaessa on työmaalle ennen töiden alkua toimitettava työmaakansio. 
Kuvassa 3 näkyy työmaakansion rakenne. Seuraavissa projekteissa hyödynnetään tä-
män työmaakansion rakennetta, jotta varmasti kaikki tarvittava tieto tulee olemaan työ-
maalla.  
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Kuva 3. Kansion työmaakansio alahakemiston rakenne 
 
3.1.3 Luovutuskansio 
Ennen projektin luovutusta on tilaajalle luovutettava luovutuskansio. Luovutuskansiossa 
tulee olla kaikkien laitteiden käyttö ja huolto-ohjeet. Luovutuskansioiden tekeminen on 
koettu hankalaksi ja työlääksi etenkin laitetietojen metsästämisen kannalta. Uutta toi-
minta tapaa hyödyntäen luodaan kansio pilvipalvelimelle, joka sisältää yleisimmin käy-
tettyjen laitteiden käyttö ja huolto-ohjeet. Tämän avulla luovutuskansiota luodessa ei yli-
määräistä aikaa tarvitse käyttää valmistajien kotisivuilla pyörimiseen.  
 
Kuva 4. Kansion luovutuskansio alahakemiston rakenne 
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3.1.4 Tarkastusasiakirjat 
Asennustarkastukset dokumentoidaan työmaakansiossa olevaan linjakohtaiseen tarkas-
tusasiakirjaan. Listalle on huomioitu putkiurakoitsijan tärkeimmät linjakohtaiset työvai-
heet. KVV-työnjohtaja tarkastaa asiakirjassa merkityt kohteet ja tarkistettuaan laittaa 
kuittauksen, sekä allekirjoituksen päivämäärineen asiakirjaan. (Liite 3.) Vaativista ja pii-
loon jäävistä työvaiheista voisi jatkossa ottaa valokuvia, jotta vältyttäisiin mahdollisilta 
ristiriidoilta.  
Linjasaneerausremontin valmistuttua, täytyy kohteessa tehdä käyttöveden mittaus ja 
säätötyöt. Työ on yleensä määritelty kohteen työselostuksessa. Mittaus- ja säätöpöytä-
kirjan tulee olla luovutuskansiossa työn valmistuttua. (Liite 4.) Arvot merkitään pöytäkir-
jaan joko linja- tai asuntokohtaisesti, riippuen siitä missä kohteen linjasäätöventtiilit sijait-
sevat.  
3.2 Tilaaja ja asukkaat 
3.2.1 Asukasilta 
Asukasillassa asukkaille ja osakkaille esitellään projektin sisältöä, aikataulua, etenemis-
järjestystä ja lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia menettelytapoja. Asukasilloissa 
osakkailla ja asukkailla on mahdollista esittää urakkaan liittyviä kysymyksiä urakoitsi-
joille.  
Useiden projektien asukasiltojen myötä on käynyt ilmi, että asukkaat ja osakkaat esittä-
vät usein samoja kysymyksiä liittyen urakkaan. Uuden toimintamallin myötä tulevissa 
asukasilloissa jaetaan lomake, johon on koottu yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen. 
(Liite 1.) Lomake täytetään ennen asukasiltaa.  
3.2.2 Aloituskatselmus 
Aloituskatselmus pidetään jokaisessa huoneistossa ennen kyseisen huoneiston purku-
töiden alkua. Katselmuksessa käydään osakkaan kanssa läpi uusien kalusteiden, laat-
tojen mallit ja järjestys. Samalla sovitaan lisä- ja muutostöistä ja niiden laajuudesta.  
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Uudessa toimintamallissa projektinhoitaja kirjaa muutokset ylös katselmuksen aikana. 
Ylös kirjataan tarjottavat lisä- ja muutostyöt, sekä kalusteiden uudet tarkat mittapaikat. 
Merkinnät ja muistiinpanot tehdään suoraan tabletin kautta Excelillä luodulle pohjalle 
(kuva 5), ja tulostettuna ne toimivat samalla myös huonekortteina, jotka teipataan huo-
neiston oveen. (Liite 2.) 
  
Kuva 5. Uusien kalusteiden paikat merkittynä Exceliin 
3.3 Osakasmuutokset 
3.3.1 Huoneistokortti 
Aloituskatselmuksessa tehty huoneistokortti säilytetään sähköisesti projektikansiossa, 
sekä jokaisen huoneiston oveen tulostetaan omansa. Huoneistokortista käyvät ilmi osak-
kaan yhteystiedot, asunnon numero, kalusteiden paikat ja muut muutostyöt huoneis-
tossa. Huoneistokortin pohjalta tehdään tehtävä työ huoneistossa. Kaikissa projekteissa 
käytetään vastedes yhtenäisiä huoneistokortteja.  
14 
  
3.3.2 Lisätyöt ja yksikköhintaluettelo 
Varmasti jokaisen urakan yhteydessä joudutaan suorittamaan osakkaiden tilaamia urak-
kaan kuulumattomia lisätöitä. Yrityksessä lisätyöt, kalustetilaukset sekä yksikköhintaluet-
telot olivat kaikki erillisissä tiedostoissa. Työnjohtajien toiveiden myötä päätettiin ulkois-
tamaan ammattilainen tekemään näistä yksi excel-pohja. Taulukossa on listattuna kaik-
kien yleisimpien kalusteiden ja materiaalien yksikköhinnat, joiden hintojen mukaan lisä-
työtarjoukset koostuvat. Näin ollen lisätyötarjousten summat eivät heittele työnjohtajien 
kesken. Excel-kalustepohja käytetään ensisijaisesti kalusteiden tilaamiseen työmaalle, 
siihen lyödään oletukseksi urakanmukaiset kalusteet joka huoneiston kohdalle. Jos aloi-
tuskatselmuksessa osakas on halunnut muutoksia kalusteisiin, valitaan koontilistasta 
urakanmukaisen kalusteen tilalle osakkaan haluama kaluste. Tämän myötä lisätyötar-
joukseen tulee automaattisesti hinta yksikköhintaluettelon kautta. Lisätyötarjoukset tule-
vat siis samalla kun tehdään kalustekoonnit, tämä vähentää huomattavasti työnjohtajan 
työtä kyseisestä työvaiheesta, ja lisätyötarjoukset ovat aina tarkkoja eikä epäselviä. 
Koska kalustepohja teetettiin ulkopuolisella, ei siitä voida tässä työssä julkaista kuvia. 
3.4 Tarjouslaskenta 
LV-Pakki Oy on ottanut hiljattain minun ja toisen työnjohtajan toimesta Xpaja-tarjouslas-
kenta ohjelman rinnalle JIDEA LVI-MÄÄRÄT-nimisen ohjelman. Ohjelman avulla koh-
teen massoittelun voi tehdä pelkästään DWG-, tai PDF-tiedostomuodossa olevien ku-
vien avulla. Aikaisemmin kohteen massoittelu tehtiin kokonaan käsin kynän ja mittasuh-
deviivaimen avulla, joka vei todella paljon aikaa muista töistä. Muutaman kohteen las-
kettuani JIDEA:lla, voidaan todeta sen hankinnan olleen kannattava. Tarjouslaskennat 
sujuvat jopa tuplasti nopeammin kuin aikaisemmin ja tarjouksen hinnoittelu on tarkem-
paa. (Kuva 6.) 
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Kuva 6. Vesijohtojen ja viemärien massoittelua 
 
3.5 Materiaalihankinnat 
Tällä hetkellä työmaiden materiaalihankinnoista vastaa yrityksen työnjohto, sekä työn-
johdon lisäksi varasto- ja materiaalihankintoihin tarkoitettu henkilö, varastomies yrityk-
sessä. Pääosin työnjohto vastaa työmaiden tärkeimmistä hankinnoista, muun muassa 
vesimittareista, lämmönjakopaketeista, ulkopuolisista kaivoista ja pumpuista.  
Varastomies vastaa myös takuuaikaisten kohteiden huoltotoimenpiteistä ja pienemmistä 
huoltotöistä. Tällä hetkellä työmaatilaukset eivät ole järkevällä tasolla, vaan ne työllistä-
vät aivan liikaa hankinnoista vastaavia. Asentajat tilailevat summanmutikassa materiaa-
leja päivittäin työmaille, yleensä vielä pienissä erissä. Ei ole kustannuksellisesti teho-
kasta, että hankinnoista vastaava ajelee päivittäin työmaille ja takaisin. Jatkuva edesta-
kaisin ajelu vie aikaa myös muilta töiltä. Tämän myötä yritys pyrkii järkeistämään mate-
riaalien tilauksia ja toimituksia työmaille.  
Uuden järjestelyn myötä materiaalien tilaukset puhelimitse varastovastaavalle pyritään 
keskittämään sovituille kellonajoille. Vastaavasti materiaalien toimitukset työmaille toimi-
tetaan määrättyinä päivinä kolme kertaa viikossa. Tämän ohjeistuksen keskeinen asia 
on se, että työmaalla kerätään materiaalitarpeet ja tilaukset keskitetysti tiettyihin ajanjak-
soihin isommiksi kokonaisuuksiksi. Tietenkin jos työmaan edistymisen kannalta jokin 
materiaali on saatava heti, poikkeuksia voidaan tehdä.  
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3.6 Kotisivut ja sosiaalinen media 
Lähes kaikilla yrityksillä on nykyään internet sivut, joten sieltä on helppoa seurata muiden 
yritysten toimintaa. LV-Pakki Oy tarjoaa tällä hetkellä kotisivuillaan perustiedot yrityksen 
toiminnasta, henkilöstöstä, kohteista ja referensseistä, joksikin osa tiedoista puuttuu ko-
konaan tai on muuten puutteellisia. Yrityksen kotisivuja voisi mielestäni kehittää enem-
män asiakaslähtöiseksi, muun muassa lisäämällä kuvia ja videoita valmistuneista koh-
teista. Muuten kotisivut tulisi ainakin päivittää tietojen osalta ajan tasalle. Kotisivujen 
osoite on www.pakki.fi. 
Nykypäivänä sosiaalisen median käyttö kuuluu monella ihmisellä osaksi arkea ja työtä. 
Yleisesti sosiaalinen media on ylivertainen keino verkostoitumiselle, sekä tiedon jakami-
selle. Monet yritykset käyttävät sosiaalista mediaa hyödykseen ja ovat luoneet omat si-
vunsa muun muassa Facebook-mainospalveluun. Myös LV-Pakki Oy on siellä. Face-
book sivujen myötä yrityksen toimintaa pystyy seuraamaan päivitysten osalta, jotka 
usein sisältävät kuvia työn jäljestä, sekä tietoja käynnissä olevista ja alkavista kohteista.  
Sekä Facebookiin, että internet sivuille voisi luoda videon, jossa kuvaillaan selkeästi yri-
tyksen luomia tuotteita ja palveluita. 
 
4 TUTTU-konsepti  
Yleisesti ottaen on epäselvää, mitä tarkoittaa ”konsepti”. Konseptin synonyyminä voi-
daankin käyttää ainakin seuraavia sanoja, periaate, toimintamalli, suunnitelma, aie, luon-
nos, käsite, liikeidea. Konseptilla kuvataan pikemminkin yrityksen toimintamallia, toimin-
taperiaatetta.  
LV-Pakki Oy toteuttaa kaiken urakoinnin, jossa yritys toimii päätoteuttajana käyttämällä 
”TUTTU”-urakointimallia. Konseptin tärkeimmät osat ovat tutut ja kokeneet työntekijät. 
Yrityksessä itsessään on ainoastaan suomenkielisiä ja ammattitaitoisia asentajia. Aliura-
koitsijat ovat entuudestaan tuttuja aikaisemmilta työmailta, ja yritys pyrkii käyttämään 
samoja tuttuja aliurakoitsijoita parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Jopa aliura-
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koitsijoiden alaurakoitsijoina käytetään tuttuja yrityksiä. ”TUTTU”-konsepti käsittää koko-
naisuudessaan urakan urakkalaskennasta urakkaneuvotteluun, urakan toteutukseen, 
urakan loppuun saattamiseen ja päättyen takuuaikaisten velvollisuuksien hoitamiseen. 
Konseptissa pyritään toteuttamaan yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita kuten, 
tiedonkulku, laatu, turvallisuus, aikataulu, sekä taloudellisuus. Konseptin tarkoituksena 
on luoda hyöty kaikille hankkeeseen ryhtyville osapuolille, kuten tilaajalle, valvojille, 
osakkaille ja urakoitsijoille.  
 
Kuva 7. Hanke ”TUTTU”-mallilla 
4.1 Toiminta-ajatus 
Miksi yritys on olemassa? Yrityksen toiminta-ajatus vastaa tähän kysymykseen. Toi-
minta-ajatukselle tulee asettaa kaksi perusvaatimusta: sen on oltava riittävän kantava 
yrityksen toimimisen kannalta ja toiseksi sen on oltava pysyvä perustekijä yrityksen stra-
tegisessa rakenteessa. Organisaation olemassa oloa ilmaistaan toiminta-ajatuksen 
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kautta. Alaa ovat vallanneet yhä enemmän tarve- ja asiakaslähtöiset toiminta-ajatukset. 
Yrityksen hyvää toiminta-ajatusta voidaan verrata henkilökohtaiseen toiminta-ajatuk-
seen: ”Miksi olen olemassa?”. Jotta yrityksen toiminta-ajatus voidaan toteuttaa, täytyy 
koko henkilöstön ensin tuntea, ymmärtää ja sisäistää se. Tärkeintä on että koko yrityksen 
henkilöstö jatkossa muistaa toteuttaa toiminta-ajatusta, eikä unohda sitä. (Kamensky 
2010: 71–72.) 
Yrityksen toiminta-ajatuksena on harjoittaa putkiurakointi toimintaa päätoteuttajana va-
kiintuneiden ja tuttujen aliurakoitsijoiden kanssa, sekä toteuttaa putkiurakointia myös 
alaurakoitsijana yrityksille ja yhteisöille. 
4.2 Arvot 
Yritysten arvojen määrittäminen ei ollut kovin trendikästä, ennen kuin se tuli erityisen 
suosituksi 1990-luvulla. Vasta tämän jälkeen yrityksissä alettiin miettiä yritysten perus-
arvoja. Yrityksen arvoja voidaan pitää ohjenuorana visiota kohti pyrkiessä. Arvojen nou-
dattaminen on erityisen tärkeää koko yrityksen toiminnan kannalta. Nykypäivänä voi-
daankin katsoa arvojen ylenkatsomista ja noudattamatta jättämistä yrityksen toiminnan 
lopun alkuna. (Kamensky 2010: 76, Hesso 2013: 28.)  
Kohdeyrityksen arvoihin kuuluvat 
 hyvä yhteistyö tilaajan, valvonnan, rakennusvalvonnan ja muiden urakoitsijoiden 
kanssa 
 asiakaslähtöisyys 
 avoimuus 
 rehellisyys 
 luotettavuus 
 laatu 
Kohdeyrityksen tärkeimpinä arvoina voidaan pitää luotettavuutta ja laatua. Yritys tekee 
sen, minkä lupaa ja työn jälki on aina laadukasta.  
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4.3 Visio 
Kun jotakin halutaan saavuttaa, täytyy sen tavoittelemiseksi tietää selkeästi tavoite johon 
pyritään. Tärkeää on, että koko yrityksen henkilöstöllä on selkeä kuva siitä, mihin ollaan 
menossa. Yleensä yrityksissä on vain yrittäjällä itsellään kuva visiosta. On eriarvoisen 
tärkeää, että yrityksen tavoitteet jaetaan asiakkaiden, sekä työntekijöiden tietoon. 
(Hesso 2013: 27.) 
Visiolla tarkoitetaan yrityksen omaa tulevaisuuden näkymää, millaiseksi se haluaa kas-
vaa ja mitä tavoitteita sillä on päämäärään pääsemiseksi. Visio perustuu pitkälle aikavä-
lille. Mitä tulee yrityksen menestymiseen tulevaisuudessa, on tärkeää että organisaatiolla 
on yhtenäinen ja selkeä visio. (Kamensky 2010: 83.)  
Yrityksen visiona on rakentaa yritys niin, että se kantaa itse itsensä ilman omistajuutta. 
Yrityksen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja luotettavia remontteja ja 
saada näin hyvä maine kiertämään. Yritys pyrkii siihen, että sen kaikki yrityksessä työs-
kentelevät näkemään tasa-arvoisesti koko kokonaisuus yrityksestä eilen, tänään ja huo-
menna.  
4.4 Strategia 
Siinä missä visio kertoo, mihin yrityksessä pyritään, ja arvot määräävät pelisäännöt, yri-
tyksen strategia on niin sanottu pelisuunnitelma. Organisaation tulevaisuuden suunta 
määrätään strategian avulla. Strategiaa on vaikea määritellä etukäteen ympäristössä 
vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Strategiaa ei voida siis pitää tarkkana suunnitelmana, 
vaan sen muokkautuu ja hahmottuu ajan myötä. Hyvän strategian tunnistaa yleensä 
siitä, että yritys menestyy. (Pitkämäki 2000: 89) 
Kohdeyrityksen strategiana on yksinkertaisesti suorittaa linjasaneerausremontit niin hy-
vin ja laadukkaasti, että tehty hyvä työ poikii aina uuden työn. Yritys hakee kasvua mal-
tillisesti askel kerrallaan harkittuja liikkeitä tekemällä.  
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4.5 Riskit 
LV-Pakki Oy:n tyypillisimmät riskit liittyvät yhteistyökumppaneiden mahdollisiin aikatau-
lullisiin, laadullisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Päätoteuttajana remontin toteutuksessa 
vastuu on kaikilla osapuolilla. Jos jonkin yhteistyökumppanin takia projekti venyy ja vii-
västyy tai pahimmassa tapauksessa keskeytyy, siinä menee myös päätoteuttajan maine. 
Operatiivisia riskejä ovat tarjouslaskentaan liittyvät riskit. Tarjouslaskennan suhteen on 
oltava erityisen tarkka tarjottavista kohteista, että tarjoukset vastaavat projektin sisältöä.  
Erilaisten projektien suhteen täytyy olla valikoiva ja osata tunnistaa, onko projekti kan-
nattava vai ei.  
4.6 Keskeiset hyödyt 
Kuvaan on koottu TUTTU-konseptin keskeiset hyödyt. 
 
Kuva 8. Keskeiset hyödyt 
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4.6.1 Tiedonkulku 
Yrityksessämme työskentelevät toisillensa entuudestaan tutut työntekijät, sekä toisil-
lensa tutut urakoitsijat. Tämä mahdollistaa sen, että yritysten työntekijöiden välinen kom-
munikointi on vaivatonta ja sujuvaa. Yrityksessämme ei käytetä erityisiä ”kuka viestii ja 
kenelle”-viestintäsuhteita, vaan kaikki työntekijät pystyvät tarvittaessa välittämään tiedon 
eteenpäin oikealle henkilölle, jos eivät itse pysty vastaamaan kyseisestä asiasta. Pääto-
teuttajana olemme helposti lähestyttävissä, sillä aliurakoitsijat ovat meille entuudestaan 
tuttuja. 
Pieni ja tiivis työyhteisömme yrityksessä, sekä yritysten kesken mahdollistaa sen, että 
kaikki eri työvaiheet ovat asianomaisten tiedossa jo hyvissä ajoin. Erityisesti riskialttiit 
työvaiheet ovat kaikilla siis tiedossa hyvissä ajoin etukäteen, joten yllätyksellisiä työvai-
heita ei juurikaan pääse syntymään. Joka tapauksessa jokainen urakoitsija, sekä työn-
tekijät perehdytetään aina uuteen työmaahan ja riskialttiisiin työvaiheisiin. Yrityksemme 
ei käytä loppuun asti kilpailutettuja kiireellä hätäillen työnsä tekeviä tuntemattomia ura-
koitsijoita ja työntekijöitä, mikä mahdollistaa sen, että kaikki projektit ovat huolellisesti 
alusta loppuun asti suunniteltuja. (Kuva 9.) 
 
Kuva 9. Tiedonkulku urakoitsijoiden ja työntekijöiden kesken 
Tutut työntekijät
Kommunikointi
Riskianalysointi
Perehdytykset
Tarkat tarjoukset
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4.6.2 Laatu 
Yrityksemme LV-Pakki Oy, sekä muut yhteistyöyrityksemme arvostavat ennen kaikkea 
tehtävien töiden laatua. Kaikki työntekijämme pyrkivät siihen, että eri työtehtävät tehdään 
ensisijaisesti laatua silmällä pitäen, eikä niin sanotusti aikaa säästäen, hätäillen. Jokai-
nen meistä tietää oman tehtävänsä, sekä vastuualueensa työmaalla ja sen ulkopuolella. 
Työmaalla työskennellessä kukaan työntekijöistä ei sano ”ei kuulu minulle”, vaan kaikki 
kuuluu kaikille, vähintäänkin viestiä viedään eteenpäin, mutta pääsääntöisesti työmaa 
on kaikkien yhteinen pelikenttä, jossa puhalletaan niin sanotusti yhteen hiileen. Jokai-
seen työvaiheeseen on vain ja ainoastaan siihen työtehtävään entuudestaan hyväksi 
todettu ammattitaitoinen työntekijä, mitkä taas ennalta ehkäisee työntekijöiden pomput-
tamista paikasta toiseen mahdollistaen aikataulussa ja laadussa pysymisen alusta lop-
puun saakka. Taas voimme todeta, että yrityksemme ei suosi loppuun asti kiireellä hä-
täillen työnsä tekeviä tuntemattomia urakoitsijoita ja työntekijöitä ja juuri se takaa yrityk-
semme työssä näkyvän korkeatasoisen laadun. (Kuva 10.) 
 
Kuva 10. Laatu kaikissa työvaiheissa 
Omat tehtävät
Omat vastuualueet
Kukaan ei sano ”ei 
kuulu minulle”
Ammattitaitoiset 
työntekijät
Laadunvarmistusasia-
kirjat
Ei tuntemattomia 
työntekijöitä
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4.6.3 Turvallisuus 
Tiivis työyhteisömme haluaa itse huolehtia omasta työturvallisuudestaan, sekä asukkai-
den turvallisesta liikkumisesta kiinteistössä urakan aikana. Työntekijöidemme työnhyvin-
voinnista huolehditaan yhdessä yhteistyöurakoitsijoiden kesken. Yrityksemme on erittäin 
tärkeäksi havainnut sen, että samat työntekijät hoitavat työt työmaalla alusta loppuun 
saakka, joten molemmat oppivat tuntemaan toisensa, asukkaat että työntekijät. Tämä 
mahdollistaa hyvän kommunikaation heidän välillään ja näin ollen osakkaiden ja työnte-
kijöiden välisiä ristiriitoja työvaiheita koskien ei pääse herkästi syntymään. Avoin ja aktii-
vinen suhde työntekijöiden ja osakkaiden välillä luo molemminpuolista luotettavuutta. 
Tutut perehdytetyt ja tunnetut työntekijät tuovat turvallisuutta remontin aikana kiinteis-
tössä asuville asukkaille. Ei ole huolta projektin keskellä vaihtuvista epämääräisistä työn-
tekijöistä, jotka mahdollisesti luovat pelkoa ja turvattomuuden tunnetta asukkaita koh-
taan. (Kuva 11.) 
 
Kuva 11. Turvallisuus 
Tuttu tiivis työyhteisö
Työturvallisuus
Asukkaiden turvallisuus
Työhyvinvointi
Perehdytys työmaihin ja 
riskialttiisiin työvaiheisiin
Tutut työntekijät ja 
urakoitsijat
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4.6.4 Aikataulu 
Projektien suorittaminen alusta loppuun asti vähintäänkin suunnitellun aikataulun mukai-
sesti työt laadukkaasti suorittaen on meille, sekä tutuille aliurakoitsijoillemme ensiarvoi-
sen tärkeää. Jokaiseen projektiin erikseen laadittavalla työvaiheaikataululla varmistu-
taan aikataulussa pysymisessä. Työvaiheaikataulu, sekä työvaiheiden rytmitys aikatau-
lun mukaisesti on jokaiselle työntekijälle entuudestaan tuttu aikaisempien työmaiden ko-
kemusten perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että mikäli jokin työvaihe ei etene suun-
nitelmien mukaisesti, siihen pystytään puuttumaan heti viimeistään seuraavalla tauolla. 
Näin ollen myös yllätyksiin, sekä muihin ristiriitoihin pystytään reagoimaan joustavasti 
eikä hätäillen tehden äkillisiä johtopäätöksiä, ja tämä mahdollistaa sen, että pystymme 
taas takaamaan ja varmistamaan sen, että työn laatu säilyy. Osakasmuutokset ja lisätyöt 
pystytään sovittamaan vaivattomasti ja helposti yleisaikatauluun, johtuen nopeasta ja 
vaivattomasta kommunikaatiosta hankkeen eri osapuolten välillä. (Kuva 12.) 
 
Kuva 12. Aikataulu 
Työvaiheaikataulu
Tuttu rytmitys 
työvaiheissa
Työvaiheiden 
eteneminen
Joustava reagointi
Osakasmuutosten 
sovittaminen
Tutut työntekijät ja 
urakoitsijat
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4.6.5 Taloudellisuus 
Urakkalaskennasta lähtien projektin hankkeessa mukana olevat laskevat kollektiivisen 
paineen alla suoraan kerralla kilpailukykyisen ja tarkan tarjouksen. Hankkeiden edetessä 
ongelmia urakkarajojen epäselvyydestä ei pääse syntymään, koska ne ovat hioutuneet 
pitkän yhteistyökokemusten kautta kaikille osapuolille tutuiksi. Avuliaisuuden ja tiiviin yh-
teistyön myötä vältymme kaikelta turhalta lisäselvityksiltä ja kustannuksilta, joita pienet 
asiat urakan aikana yleensä aiheuttaa. Hyvä yhteistyö mahdollistaa kaikkien säästön yh-
teisissä kustannuksissa, myös osakkaiden tilaamien muutoksien ja lisätöiden kulut pys-
tytään pitämään kohtuullisina tämän avulla. (Kuva 13.) 
 
Kuva 13. Taloudellisuus 
 
Tarkat tarjoukset
Urakkarajat
Yhteistyö 
urakoitsijoiden kesken
Tutut tavat ja tekniikat
Ei turhia palavereita
Kohtuulliset 
kustannukset
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5 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli muokata ja kehittää LV-Pakki Oy:n nykyistä projektin-
hoidon toimintamallia, sekä laatia yritykselle uusi yhtenäinen konsepti. Tavoitteena on, 
että kaikki tulevat projektit suoritetaan uudistettua toimintamallia noudattamalla. Myös 
nykyistä toimintamallia seurataan, sekä kartoitetaan tulevien projektien aikana. Nykyi-
seen toimintamalliin pyritään tekemään uudistuksia, sekä parannuksia, jos ne ovat toi-
miviksi todettuja.  
Koen että olen onnistunut työssäni, jos yritys ottaa käyttöönsä tässä työssä esitellyt toi-
mintamallia koskevat parannusehdotukset ja jos ne auttavat projektinhoitotehtävissä. 
Toivottavasti yrityksen uusi tulevat konsepti on helpompi toteuttaa tätä työtä apuna käyt-
täen.  
Itse työskentelen tällä hetkellä yrityksessä yhtenä työnjohtajana ja uskon tästä työstä 
olevan hyöytyä ainakin itselleni projektinhoitamisessa yleisesti ja toivottavasti myös jat-
kossa muille uusille, sekä nykyisille työnjohtajille. 
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